

令和7年7月分

| 路線記号<br>駅番号 | 駅名     | 停止階         | 設置場所                   | 点検日 |
|-------------|--------|-------------|------------------------|-----|
| I 04        | 三田     | B1F～1F      | A8地上出入口～改札口            | 11日 |
|             |        | B1F～B2F～B3F | 改札口～3番線ホーム～4番線ホーム      | 11日 |
| I 05        | 芝公園    | 1F～B1F      | A3地上出入口～改札口            | 3日  |
|             |        | B1F～B2F     | 改札口～1番線ホーム             | 3日  |
|             |        | B1F～B2F     | 改札口～2番線ホーム             | 3日  |
| I 06        | 御成門    | 1F～B1F      | A6地上出入口～改札口            | 22日 |
|             |        | B1F～B2F     | 改札口～ホーム                | 15日 |
| I 07        | 内幸町    | 1F～B1F      | A8地上出入口～改札口            | 8日  |
|             |        | B1F～B3F     | 改札口～ホーム                | 8日  |
| I 08        | 日比谷    | B1F～B2F     | 改札口～ホーム                | 8日  |
| I 09        | 大手町    | B1F～B2F     | 改札口～ホーム                | 3日  |
| I 10        | 神保町    | 1F～B2F      | A9地上出入口～一ツ橋方面改札口       | 7日  |
|             |        | B1F～B2F～B3F | 新宿線1番線ホーム～改札口～3・4番線ホーム | ――  |
|             |        | B1F～B3F     | 新宿線2番線ホーム～3・4番線ホーム     | ――  |
| I 11        | 水道橋    | 1F～B1F      | A2地上出入口～改札口            | ――  |
|             |        | B1F～B2F     | 改札口～ホーム                | ――  |
| I 12        | 春日     | 1F～B2F      | A7地上出入口～改札口            | 15日 |
|             |        | B2F～B3F     | 1番線ホーム～連絡通路            | 10日 |
|             |        | B2F～B3F     | 2番線ホーム～連絡通路            | 10日 |
| I 13        | 白山     | 1F～B1F      | A3地上出入口～改札口            | 22日 |
|             |        | B1F～B2F     | 改札口～1番線ホーム             | 2日  |
|             |        | B1F～B2F     | 改札口～2番線ホーム             | 2日  |
| I 14        | 千石     | 1F～B1F      | A5地上出入口～改札口            | 22日 |
|             |        | B1F～B2F     | 改札口～ホーム                | 17日 |
| I 15        | 巢鴨     | 1F～B1F      | A1地上出入口～改札口            | ――  |
|             |        | B1F～B2F     | 改札口～ホーム                | ――  |
| I 16        | 西巢鴨    | 1F～B1F      | A4地上出入口～改札口            | 18日 |
|             |        | B1F～B2F     | 改札口～ホーム                | 18日 |
| I 17        | 新板橋    | 1F～B1F      | A3地上出入口～改札口            | 16日 |
|             |        | B1F～B2F     | 改札口～ホーム                | 16日 |
| I 18        | 板橋区役所前 | 1F～B1F      | A1地上出入口～1番線改札口         | 3日  |
|             |        | 1F～BM1F     | A3地上出入口～改札口            | 16日 |
|             |        | BM1F～B1F    | 改札口～2番線ホーム             | 16日 |
| I 19        | 板橋本町   | 1F～B3F      | A1地上出入口(本町南口)～1番線改札口   | 7日  |
|             |        | 1F～B3F      | A3地上出入口(大和町南口)～2番線改札口  | 7日  |
| I 20        | 本蓮沼    | 1F～B1F      | A2地上出入口～1番線改札口         | 7日  |
|             |        | 1F～B1F      | A4地上出入口～2番線改札口         | 7日  |

三田線 駅エレベーター点検・工事日程表(  東京都交通局所管)

|      |       |         |              |     |
|------|-------|---------|--------------|-----|
| I 21 | 志村坂上  | 1F～B1F  | A3地上出入口～改札口  | 3日  |
|      |       | B1F～B2F | 改札口～1番線ホーム   | 3日  |
|      |       | B1F～B2F | 改札口～2番線ホーム   | 3日  |
| I 22 | 志村三丁目 | 1F～2F   | 改札口～1番線ホーム   | 3日  |
|      |       | 1F～2F   | 改札口～2番線ホーム   | 3日  |
| I 23 | 蓮根    | 1F～2F   | 改札口～ホーム      | 11日 |
| I 24 | 西台    | 1F～2F   | 改札口～1番線ホーム   | 9日  |
|      |       | 1F～2F   | 改札口～2番線ホーム   | 9日  |
| I 25 | 高島平   | 1F～2F   | 改札口～1・2番線ホーム | 18日 |
|      |       | 1F～2F   | 改札口～3・4番線ホーム | 18日 |
| I 26 | 新高島平  | 1F～2F   | 改札口～1番線ホーム   | 1日  |
|      |       | 1F～2F   | 改札口～2番線ホーム   | 1日  |
| I 27 | 西高島平  | 1F～2F   | 改札口～1番線ホーム   | 1日  |
|      |       | 1F～2F   | 改札口～2番線ホーム   | 1日  |

- \* 1. 点検日時等の詳細は、駅の掲示をご覧くださいよう宜しくお願い致します。
- \* 2. 点検は原則朝・タラッシュ時を避けた時間帯(10:00～16:00)に行いますが、作業内容によっては点検時間を延長することがあります。
- \* 3. 点検は、各駅周辺のイベント開催等により急遽、日程変更する場合があります。
- \* 4. 白金高輪駅、白金台駅は東京メトロ管理駅です。
- \* 5. 目黒駅は東急電鉄管理駅です。
- \* 6. 点検日                      \_\_\_\_\_ 記載については夜間点検です。

連絡先    工務事務所 設備担当   03-5800-1054