
新宿線 駅エレベーター点検・工事日程表( 東京都交通局所管)

1F～B1F C6地上出入口～改札口 21日
B1F～B2F 改札口～ホーム 25日
1F～B1F A3地上出入口～改札口 29日
B1F～B2F 改札口～１番線ホーム 29日
B1F～B2F 改札口～２番線ホーム 29日
1F～B1F A1地上出入口～改札口 25日
B1F～B3F 改札口～１番線ホーム 25日
B1F～B3F 改札口～２番線ホーム 25日
B3F～B4F コンコース～５番線ホーム（神保町方） 5日
B3F～B4F コンコース～６番線ホーム（神保町方） 5日

B2F～B3F～B4F 改札口～５番線ホーム（市ヶ谷方） 8日
B2F～B3F～B4F 改札口～６番線ホーム（市ヶ谷方） 8日
1F～B2F A9地上出入口～改札口 7日
1F～B2F A2地上出入口～改札口 ――
B1F～B2F ２番線ホーム～連絡ホール 5日
B1F～B2F １番線ホーム～連絡ホール 5日

B1F～B2F～B3F １番線ホーム～改札口～三田線３・４番線ホーム ――
B1F～B3F ２番線ホーム～三田線３・４番線ホーム ――
1F～B2F A6地上出入口～改札口 12日
B2F～B4F 改札口～ホーム 12日
B1F～B2F コンコース～コンコース 18日
1F～B1F A6地上出入口～改札口 ――
B1F～B3F 改札口～１・２番線ホーム 20日
B1F～B3F 改札口～３・４番線ホーム 20日
1F～B1F A4地上出入口～浅草線連絡通路 21日

B1F～B2F～B3F 改札口～連絡ホール～１番線ホーム 18日
B2F～B3F 連絡ホール～２番線ホーム 18日
1F～B1F A2地上出入口～改札口 15日
B1F～B3F 改札口～ホーム 15日
1F～B1F A6地上出入口～改札口 ――

B1F～B2F～B3F 清澄方面改札口～ホーム～大江戸線ホーム ――
1F～B1F A3地上出入口～改札口 22日
B1F～B2F  新大橋方面改札口～新宿線ホーム 5日
1F～B1F A3地上出入口～改札口 ――
B1F～B2F 改札口～ホーム 22日
1F～B1F A4地上出入口～改札口 15日
B1F～B2F 改札口～ホーム 15日
1F～B1F A4地上出入口～改札口 12日
B1F～B2F 改札口～１・２番線ホーム 12日
B1F～B2F 改札口～３・４番線ホーム 12日

Ｓ 15 大島

Ｓ 14 西大島

森下Ｓ 11

Ｓ 09 馬喰横山

Ｓ 10 浜町

Ｓ 12 菊川

点検日

令和７年８月分

Ｓ 02 新宿三丁目

Ｓ 03 曙橋

Ｓ 07 小川町

路線記号
駅番号 駅名 停止階 設置場所

Ｓ 04 市ヶ谷

Ｓ 05 九段下

Ｓ 06 神保町

Ｓ 08 岩本町



新宿線 駅エレベーター点検・工事日程表( 東京都交通局所管)

1F～2F 地上出入口(大島口)～改札口 5日
2F～3F 改札口(大島口)～１番線ホーム 5日
2F～3F 改札口(大島口)～２番線ホーム 5日
1F～3F 改札口(小松川口)～１番線ホーム 6日
1F～3F 改札口(小松川口)～２番線ホーム 6日
1F～2F 改札口～１番線ホーム 6日
1F～2F 改札口～２番線ホーム 6日
1F～B1F A2地上出入口～改札口 7日
B1F～B2F 改札口～ホーム 7日
1F～B1F A0地上出入口～改札口　　　　　　　　　 1日

Ｓ 19 瑞江 B1F～B2F 改札口～ホーム ――
1F～B1F 地上出入口(南口)～改札口 20日
B1F～B2F 改札口～ホーム 20日

Ｓ 21 本八幡 B1F～B3F 改札口～ホーム 13日

＊1.点検日時等の詳細は、駅の掲示をご覧頂きますよう宜しくお願い致します。

＊2.点検は原則朝・夕ラッシュ時を避けた時間帯(10:00～16:00)に行いますが、作業

    内容によっては点検時間を延長することがあります。

＊3.点検は、各駅周辺のイベント開催等により急遽、日程変更する場合があります。

＊4.新線新宿駅は京王電鉄管理駅です。

＊5.住吉駅のエレベーターは東京メトロ所管です。　

Ｓ 20 篠崎

Ｓ 16 東大島

Ｓ 17 船堀

Ｓ 18 一之江

＊6.点検日 記載については夜間点検です。

連絡先 工務事務所 設備担当 03-5800-1054


