
大江戸線   駅エレベーター点検・工事日程表( 東京都交通局所管)

B1F～B1F 新宿駅連絡通路～連絡ホール 7日
BM1F～B1F～B3F D2出口乗換通路～連絡ホール～改札口 ――
B3F～B4F 改札口～ホーム ――
1F～B2F A2地上出入口～改札口 15日
B2F～B3F 改札口～ホーム 15日
1F～B1F 河田口地上出入口～改札口 6日
B1F～B3F 改札口～ホーム 6日
1F～B1F 南東口地上出入口～改札口 8日
B1F～B3F 改札口～ホーム 8日
1F～BM1F A1地上出入口～乗換通路 9日
BM1F～B1F 乗換通路～改札口 9日
B1F～B3F 改札口～ホーム 9日
1F～B1F C2地上出入口～改札口 20日
B1F～B6F 改札口～ホーム 20日

1F～B1F～B2F 6番地上出入口(ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ)～南北線改札口～改札口 3日
B2F～B4F 改札口～ホーム 3日
1F～BM1F 5番地上出入口～乗換通路 9日
BM1F～B1F 乗換通路～改札口 9日
B1F～B3F 改札口～ホーム 9日
1F～B1F A6地上出入口～改札口 15日
B1F～B2F 改札口～ホーム 15日
1F～B1F A3地上出入口～改札口 6日
B1F～B2F 改札口～ホーム 6日
B2F～B3F ホーム～つくばエクスプレス改札口 6日
1F～B1F A5地上出入口～改札口 6日
B1F～B3F 改札口～ホーム 6日
1F～B1F A3地上出入口(江戸東京博物館口)～改札口 ――
B1F～B2F 改札口～ホーム ――
1F～B1F A6地上出入口～改札口 ――

B1F～B2F～B3F 改札口～新宿線ホーム～ホーム ――
1F～B1F A3地上出入口～改札口 9日
B1F～B2F 改札口～１・２番線(両国・春日方面)ホーム 9日
B1F～B2F 改札口～３・４番線(大門・光が丘方面)ホーム 9日
1F～B2F 6番地上出入口～改札口 13日
B2F～B3F 改札口～ホーム 13日
1F～B1F 10番地上出入口～改札口 ――
B1F～B2F 改札口～ホーム ――
1F～B2F A4b地上出入口～改札口 13日
B2F～B3F 改札口～両国方面ホーム 13日
B2F～B3F 改札口～大門方面ホーム 13日
1F～B1F A3地上出入口～改札口　 ――
B1F～B2F 改札口～ホーム　　　　 ――

Ｅ 17 勝どき

Ｅ 18 築地市場

Ｅ 14 清澄白河

Ｅ 15 門前仲町

Ｅ 16 月島

Ｅ 11 蔵前

Ｅ 12 両国

Ｅ 13 森下

Ｅ 08
本郷三丁

目

Ｅ 09
上野御徒

町

Ｅ 10 新御徒町

Ｅ 05
牛込神楽

坂

Ｅ 06 飯田橋

Ｅ 07 春日

令和８年４月分

路線記号
駅番号 駅名 停止階 設置場所 点検日

Ｅ 04 牛込柳町

Ｅ 01 新宿西口

Ｅ 02 東新宿

Ｅ 03 若松河田



大江戸線   駅エレベーター点検・工事日程表( 東京都交通局所管)

B1F～B2F 新橋駅方地下通路～改札口 21日
B1F～B2F ゆりかもめ汐留駅方地下通路～改札口 21日
B2F～B3F 改札口～ホーム 21日
1F～B3F B4地上出入口～連絡通路・改札口 23日
B3F～B5F 改札口～ホーム 23日
1F～B1F 中之橋口地上出入口～改札口 ――
B1F～B2F 改札口～ホーム ――
B1F～B4F 5,6番連絡通路～改札口 9日
B4F～B6F 改札口～ホーム 9日
B1F～B5F 改札口～２番線(新宿・光が丘方面)ホーム ――
B5F～B7F ２番線(新宿・光が丘方面)ホーム～１番線(大門・両国方面)ホーム ――
1F～B1F 5番地上出入口～改札口 ――
B1F～B4F 改札口～連絡通路（六本木方面） ――
B4F～B5F 連絡通路・半蔵門線乗換改札口～ホーム ――
B1F～B1F 大江戸線改札階～銀座線改札階 6日
B1F～B4F 改札口～連絡通路（新宿方面） 10日
1F～B1F A2地上出入口～改札口 17日
B1F～B3F 改札口～ホーム 17日

1F～M1F～B1F A3地上出入口～JR線改札口～改札口 ――
B1F～B3F 改札口～ホーム ――
1F～B3F A1地上出入口(マインズタワー口)～改札口 8日

B3F～B4F～B7F 改札口～新宿線連絡ホール～ホーム 9日
1F～B2F A4地上出入口～改札口 ――
B2F～B3F 改札口～１・２番線ホーム ――
B2F～B3F 改札口～３・４番線ホーム ――
1F～B1F A1地上出入口～改札口 16日
B1F～B3F 改札口～ホーム 16日
1F～B2F A1地上出入口～改札口 3日
B2F～B4F 改札口～ホーム 3日
1F～B1F A1地上出入口～改札口　　　　　　　 15日
B1F～B4F 改札口～ホーム　　　　　　　　 15日
1F～B1F A2地上出入口～改札口 16日
B1F～B4F 改札口～ホーム 16日
1F～B1F A1地上出入口～改札口 ――
B1F～B3F 改札口～ホーム ――
1F～B1F A2地上出入口～改札口 ――
B1F～B2F 改札口～ホーム ――
1F～B1F A2地上出入口～改札口 9日
B1F～B3F 改札口～ホーム 9日
1F～B1F A2地上出入口～改札口 3日
B1F～B3F 改札口～ホーム 3日
1F～B1F A2地上出入口～改札口 17日
B1F～B2F 改札口～ホーム 17日

Ｅ 38 光が丘 B1F～B2F 改札口～ホーム 8日

Ｅ 35 練馬

Ｅ 36 豊島園

Ｅ 37 練馬春日町

Ｅ 32 中井

Ｅ 33 落合南長崎

Ｅ 34 新江古田

Ｅ 30 中野坂上

Ｅ 31 東中野

Ｅ 27 新宿

Ｅ 28 都庁前

Ｅ 29 西新宿五丁目

Ｅ 26 代々木

Ｅ 22 麻布十番

Ｅ 23 六本木

Ｅ 24 青山一丁目

Ｅ 20 大門

Ｅ 21 赤羽橋

Ｅ 25
国立競技

場

Ｅ 19 汐留



大江戸線   駅エレベーター点検・工事日程表( 東京都交通局所管)

＊1.点検日時等の詳細は、駅の掲示をご覧頂きますよう宜しくお願い致します。

＊2.点検は原則朝・夕ラッシュ時を避けた時間帯(10:00～16:00)に行いますが、作業

    内容によっては点検時間を延長することがあります。

＊3.点検日 記載については夜間点検です。

連絡先 工務事務所 設備担当 03-5800-1054


